
 
 

 

Mini‐Grants Project Requirements Checklist  due by 
 

August 2008  
Attend back‐to‐school training ..........................................................................August 20th 
Team Nutrition enrollment (recommended) ................................................ by end of August  

 

September 2008  
EPEC Training for PE teachers (invited) ..........................................  September 18th (tentative) 

 

October 2008  
CSHT Meeting #1 ......................................................................................... by October 30th  
CHST Roster  ............................................................................................ after first meeting  
 

November 2008 
HSAT ....................................................................................................... by November 30th 

 

December 2008 
Action Plan ...............................................................................................by December 15th 
Budget ......................................................................................................by December 15th 
 
Michigan Surgeon General Healthy School Environment Recognition Program (HSERP) 
application submission (recommended)...................................................  by December 2009 
 

March 2009  
Choices Conference/MAFHK/Team Nutrition Annual Meeting .....................March 11‐12 
 

May 2009 
CSHT members complete survey .....................................................................  by May 31st 
HSAT (update) ....................................................................................................by May 31st 
 

June 2009 
At least one change was made within the school............................................by June 15th 
Progress Report   ...............................................................................................by June 15th 
FSR   ............................................................................................................. by June 15th 

 
September 2009 

Final Progress Report (if applicable)...................................................... by September 15th 

Project Requirements Checklist mini grants updated 
11/08 

Final FSR (if applicable) .......................................................................... by September 15th 


